



Reunió general

DESBROSSAMENT

Necessariem:

- Eines: rastrells i pics.
- Big Bags, ja que s'omplen molt ràpid.
- Espai per deixar les eines: un cofre metàl·lic col·locat a la meitat de l'emplaçament.

Ha sortit molta terra de "relleno" (compost, licorella triturada...) i molta capa vegetal.

La barreja de terra i restes, que s'ha d'anar veient les dimensions que tenen. Si són molt grans s'haurà de considerar què fer amb això:

1. Deixar els residus perquè se'ls enduguin.
2. Reutilitzar-los per reomplert.

S'ha de consultar amb el veí si podem disposar d'un tros del seu espai per dipositar la runa allà (de moment no tenim resposta).

Des de dalt es podria connectar una manguera, ens anirà bé per compactar terres.

La connexió de l'electricitat es veu més difícil, però bé, es pot preguntar.

...Quanta malla necessariem?

LOGÍSTICA

Bàsicament la posició oficial és que això és alegal però està tolerat. S'ha de redactar un A4 per legalitzar, oficialitzar el recinte com a acte acadèmic. L'ha de firmar en Víctor Martínez i en Joan Puigdomènech.

Víctor Martínez no ha vingut a cap presentació ni a consell de barri, per tant no sabem quina serà la seva resposta.

Acceptació de que tot això es realitzarà dins el límit de l'alegalitat.

TRANSPORT

1. Hem de tenir un calendari de camions i garantir que l'horari es compleixi. Dins la grava també està el problema de transport. La pròpia empresa ens
2. Sistema de transport de la grava des del camió fins al lloc de treball: falten tubs. 30 metres durant 25 dies són uns 700€ que no tenim. (Alternativa: construir nosaltres

mateixos un trineu que servís per baixar la grava, però aquesta solució no és gaire viable perquè es pot trencar amb facilitat). Aquest problema s'hauria de resoldre per dimecres vinent.

CONSTRUCCIÓ I DISSENY

El tema de les baranes està bastant estancat.

El que es comenta és deixar projectada la barana, però no construir-la, només deixar una mena d'esperes i la resta simplement documentar la seva viabilitat i procés d'execució. Al tenir poc temps i pressupost deixarem a l'Ajuntament l'encàrrec de posar els diners i construir la barana posteriorment en cas que en vulguin.

També podríem fer quelcom amb unes 'rees' sense tractar, i que posteriorment l'Ajuntament les desmuntés, galvanitzés i tornés a muntar, ja que els tractaments no són assequibles dins el nostre pressupost.

(ENS HAN DONAT LA BECA! Podríem aconseguir 380-400€ per comprar coses.)

TRAÇAT

Fixar unes cotes de referència que es donin per bones, finalitzades. Un cop amb això, col·locar un cordill que ens doni la geometria final. Si resulta que al netejar la parcel·la, la terra baixa, comportarà unes modificacions de traçat.

Traçat ens dirà, posteriorment, les cotes d'execució.

L'equip de traçat haurà de mutar a equip de Replanteig.

Altimetria: entre plataforma hi haurà 3 cordes a cotes diferents. Es pot anar temptejant en els trams intermedis amb una precisió de 5cm. Què necessitem per fer aquest replanteig?

- Pals amb estaca però potser en aquest terreny és més fàcil l'ús de les **rees**, que són més fàcils de clavar.
- 100m de **corda de nylon**, perquè no es destensi.

Anar movent la corda i veure si ens interessa canviar la seva geometria en planta.

El topogràfic de la parcel·la veïna seria de molta referència.

"COMUNICACIÓ"

Fer la tanca amb el que (t)robem. Tallar la tanca existent, posar-hi muntants de fusta, triangular-los, i deixar-ho a mode de porta perquè els veïns hi puguin passar en cas que vulguin.

El cartell provisional reflectirà que Pere Fuertes perseguirà a Víctor Seguí (**Anna**), i nosaltres perseguirem a Joan Puigdomènech perquè entregui el paper. Conveni temporal d'ús docent públic + logotip pixel·lat de l'ETSAV o UPC. Posteriorment posarem un cartell que indiqui "Legalitzat".

QÜESTIÓ: és necessari sortir a tv3?

Ho podem encaminar cap a una direcció de posar pressió a l'Ajuntament, que fins ara ens han ajudat gaire, perquè es posi les piles.

Al límit de l'alegalitat que no té precedents.

Hem de posar per escrit el que declarem pel públic. S'ha de comunicar la síntesi del què ha passat en aquest moment, explicar les dificultats objectives del procés. Redactar dues o tres variants i votar-la.

Redactar-li un esborrany de la carta pel Puigdomènech.

TRAÇAT

1. Equip de barana
2. Equip de cub
3. Equip de replanteig

CUB

1. Equip A: dissenyar per saber quines peces té el cub i discutir amb PERI.
2. Equip B: dissenyar a partir del que trobem al magatzem.